

PIANO DI ATTIVAZIONE SERVIZI ON LINE - SDEA

data prevista

Step 0:

07/05/2024

Back Office

SOL

Portale + stato e ricerca pratica (anche su mappa)

Ambiente L 10

Ambiente L 248

Conformità

Rispondenza

Step 1

15/05/2024

SOL

Visure

Deposito Stato Legittimo

Richiesta Parere

Piani Urbanistici Attuativi (PUA)

Interventi Edilizia Diretta Convenzionata (IEDC)

Step 2

29/05/2024

SOL

CILA

Comunicazione fine lavori

Dettaglio pratica

Variante Finale

Integrazioni

Variazioni (cambio del direttore lavori ed impresa esecutrice)

Step 3

12/06/2024

SOL

Agibilità

PDC

Eventi minori (proroga del trasferimento Titolo Edilizio)

Comunicazione Inizio Lavori

Scia Struttura Temporanea

Step 4

26/06/2024

SOL

Paesaggistica ordinaria e semplificata

Vincolo idrogeologico richiesta autorizzazione

Dichiarazione inizio attività vincolo idrogeologico

SCIA (Segnalazione Certificata Inizio attività)

ChatBot

Step 5

10/07/2024

APP